



U/I

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Resolución Ejecutiva Regional

N° 0314-2013-GRA/PRES



Ayacucho; 18 ABR. 2013

VISTOS:

El Oficio N° 528-2013-GRA/GG-GRI-SGO, Decreto N° 1668-13-GOB-REG.AYAC/GG-GRI, Decreto N° 1411-13-GRA-GGR/GRI-SGSL, Informe N° 017-2013-GRA/GG-GRI-SGSL-IQS, Decreto N° 728-13-GRA-GGR/GRI-SGSL, Informe N° 40-2013-GRA/GG-GRI-SGO-TBR-RO, y demás documentos que forman parte de la presente resolución en un total de 02 folios y 01 palanca de archivo de 375 folios, sobre la solicitud de Aprobación de la Ampliación de Presupuesto N° 01 de la META: "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. INTEGRADO VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE CCACCAMARCA, la misma que viene siendo ejecutada a partir del 19.04.10 bajo la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, con presupuesto de la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Determinados; y,



CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Ayacucho; a través del Programa de Inversiones Modificado 2010, ha concebido dentro de la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Determinados, el monto de S/. 3'247,976.00 (Tres millones doscientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y seis con 00/100 Nuevos Soles), para la ejecución de la META: "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. INTEGRADO VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE CCACCAMARCA", bajo la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa; en un plazo de ejecución de 240 días calendarios;



Que, mediante el Informe N° 017-2013-GRA/GG-GRI-SGSL-IQS, el Supervisor de la Obra, en atención al Informe N° 14-2013-GRA/GG-GRI-SGO-TBR-RO. Opina favorable a la Ampliación Presupuestal N° 01 por las siguientes causales: Mayores metrados como excavaciones de zanjas y para construcción de losas deportivas, muros de contención y perimétrico, flete, partidas adicionales como veredas y graderías en interiores, drenaje pluvial y evacuación del desagüe, protectores de vidrios en ventanas, canaletas de drenaje, variación del precio de la mano escala de jornales, variación del precio de los materiales de construcción y de servicios, el alargamiento del cronograma de ejecución por los responsables que estuvieron al frente de la obra desde el inicio; por lo que solicitan aprobar la Ampliación de Presupuesto N° 01, por el monto de S/. 481,000.00 (Cuatrocientos ochenta y uno mil con 00/100 Nuevos Soles), que representa una incidencia de 14.80 % del presupuesto total de S/. 3'247,976.00, de la Meta: "Construcción de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Integrado Victor Raúl Haya de la Torre Ccaccamarca". Opinión que es compartida



por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, Gerencia Regional de Infraestructura; por lo que, mediante el Oficio N° 528-2013-GRA/GG-GRI-SGO, Decreto N° 1668-13-GOB-REG.AYAC/GG-GRI y Decreto N° 1411-13-GRA-GGR/GRI-SGSL, se dispone la emisión de la resolución correspondiente;

Estando a lo actuado y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Presupuesto N° 01, por el monto de S/. 481,000.00 (Cuatrocientos ochenta y uno mil con 00/100 Nuevos Soles), de la **META: "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. INTEGRADO VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE CCACCAMARCA"**, por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, Sub Gerencia de Obras, e instancias pertinentes conforme a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

REPUBLICA DEL PERU
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
PRESIDENCIA
WILFREDO OSCORIMA NÚÑEZ
PRESIDENTE

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SECRETARIA GENERAL

Se Remite a Ud. copia original de la Resolución,
la misma que constituye transcripción oficial,
expedida por mi Despacho.

Atentamente

ABOG. VALERY JHON CCANTO SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL

07x02