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GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL
M° (180 -2017-GRA/GR

Ayacucho, 2 ] MAR ?m?

VISTOS:

Carta N°010-2017-JRLF/RESIDENTEDE OBRA, Informe N°27-2017-GRA-
. GGR/GRI-SGSL-IM, Oficio N°0321-2017-GRA-GGR/GRI-SGSL, Decreto
BS % N°1204-17. GOB.REG.AYAC/GG-GRI, Decreto N°1198-17-GRA-GGR/GRI-
. SGSL, en dieciocho folios (18) folios, sobre suspension de plazo de ejecucion, vy,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley
Organica de Gnbierncs Regionales, y sus maodificatorias Ley N° 27202, Ley N°
28013, Ley N° 28926, Ley N° 28961, Ley N° 28968, Ley N° 290563, Ley N° 28611
y Ley N° 29981 los Gobhiernos Regionales son personas juridicas de derecho
ptiblico, con autcnomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su
competencia, concordante con el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N°
27444 - ley del Procedimiento Administrativo General, que consagra los
principios rectores del procedimiento administrativo, denotandose el de
legalidad, debido procedimiento, verdad material, entre otros;

Que, el representante comun del Consorcio Huanta, mediante carta N°010-2017-
JRLF/RESIDENTEDE OBRA, de fecha 01 de febrero de 2017, solicita la
paralizacion de la obre: "Ampliacion y Mejoramiento de los Servicios da
Fducacion Inicial Escolarizada en la LE. N°429-57/Mx-U de Arequipa Alta
Distrito de Sivia, Provincia de Huanta, Region Ayacucho”, senalando qus,
mediante e! asiento de cuaderno de obra N°001 de fecha 09 de enero de 2017,
donde se ha consignado respecte a !as dificultades que se viens preszntando
por causas de los fenémenos climaticos, que se dificultan accaso a la obra,
traslado de las maquinarias pesadas para el realizar los trabajos de movimientos
de tierras. pracisando que ne teniendo fecha que finaiicen estos hechos, se debe
considerar que se trata de una causal abierta para una eventual sclicitud de
ampliacior ae plazo




Que, mediante Informe N°27-2017-GRA-GGR/GRI-SGSL-IM, el Inspector de la
Obra: “Ampliaciéon y Mejoramiento de los Servicios de Educacién Inicial
Escolarizada en la |LE. N°429-57/Mx-U de Arequipa Alta, Distrito de Sivia,
Provincia de Huanta, Regiéon Ayacucho” remite la opinién respecto a la solicitud
de suspension de plazo de ejecucion de la citada obra, manifestando que con
ocasion de la entrega del terreno, se verificé que la trocha de acceso en el tramo
del Centro Poblado Matucana, se encuentra en muy mal estado como
consecuencia de los deslizamientos de los taludes en diferentes tramos.
También manifiesta que los deslizamientos de la carretera no garantiza el
ingreso de maquinaria pesada como tractor oruga, cargador frontal y volquetes
los cuales son necesarios para ejecutar el citado proyecto;

Que, en el Informe N°27-2017-GRA-GGR/GRI-SGSL-IM, el Inspector de la Obra:
‘Ampliacion y Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada
enlal.E. N°429-57/Mx-U de Arequipa Alta, Distrito de Sivia, Provincia de Huanta,
Region Ayacucho”, manifiesta que técnicamente los trabajos de compactacion
para la conformacion de un terraplén con material saturado de agua que se
encuentra en obra, no es recomendable para el acolchamiento de las mismas,
asi como las excavaciones de zapatas, zanjas y las compactaciones para el
llenado de concreto;

" Que, mediante Oficio N°321-2017-GRA-GGR/GRI-SGSL, la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacién, pone en conocimiento de la Gerencia Regional de
Infraestructura, respecto de la solicitud de suspension de plazo de ejecucion de
obra, solicitado por el Consorcio Constructor Educativo, quien mediante Decreto
N° 1204-17. GOB.REG.AYAC/GG-GRI, dispone que se elabore el acto
administrativo para su aprobacién correspondiente;

Que, el articulo 153° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado
mediante Decreto Supremo N°350-2015-EF, establece que, cuando se
produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la
\obra, éstas pueden acordar la suspension del plazo de ejecucion de la misma,
hasta la culminacién de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de
mayores gastos generales y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para
viabilizar la suspension. Reiniciado el plazo de gjecucion de la obra corresponde
a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de gjecucion
de la obra, respetando los términos en los que se acordd la suspension.
Asimismo, el contratista, puede suspender la ejecucion de la prestacion en caso
la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones. Para tal efecto, el
contratista debe requerir mediante comunicacion escrita que la Entidad pague
por lo menos una (1) de las valorizacicnies pendientes en un plazo no mayor de
diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento continta el residente debe
anotar en el cuaderno de obra la decision de suspension, que se produce al dia
siguiente de la referida anotacion. La suspension del plazo da lugar al pago de




mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente
acreditados.

Que, el numeral 17.1 del articulo 17 de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, establece que la autoridad podra disponer en el mismo acto
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, sélo si fuera mas
favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales
o intereses-de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho
justificativo para su adopcion.

En uso de las competencias y facultades conferidas en la Ley N° 27783 - Ley de
, Bases de la Descentralizacion; articulos 20°, 21° y 35° de la Ley N° 27867 — Ley

-1 Organica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley N° 27902, Ley N°
28013, Ley N° 28926, Ley N° 28961, Ley N° 28968, Ley N° 29053, Ley N°, 29611
y Ley N° 29981, Ley N° 30225, D.S.350-2015-EF y su modificatoria.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- SUSPENDER, con eficacia anticipada al 10 de enero
de 2017, el plazo de ejecucion de la obra: “Ampliacién y Mejoramiento de los
Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en la LE. N°429-57/Mx-U de
Arequipa Alta, Distrito de Sivia, Provincia de Huanta, Region Ayacucho”, hasta
el dia 15 de mar20 de 2017, por las consideraciones expuestas en la presente
resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- ANEXAR, el presente acto resolutivo al contrato
N°0144-2017-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resoluciéon al contratista
Consorcio Huanta, Inspector de Obra, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub
Gerencia de Supervision y Ligquidacion; y demas organos estructurados del
Gobiermno Regional Ayacucho, con las formalidades establecidas por Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Ahahanan




