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GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL
N (0299 -2016-GRAIGR-GG

Ayacucho, 07 DIC. 2016
VISTOS:

Informe N° 032-2016-GRA/SGSL-COORDINACION, Carta N° 206-2016-
CSVMS, Carta N° 432-2016/ROV-GRA, Expediente de la Solicitud del
Contratista OBRAS DE INGENIERIA S.A, Resolucién Gerencia General
Regional N° 0223-2016-GRA/GR-GG, Resolucién Ejecutiva Regional N° 0777-
2016-GRA/GR, Resolucion Directoral Regional N° 0155-2016-GRA/GR-GG-
ORADM, Copia de Asientos de Cuaderno de Obra N°s: 925, Oficio N° 2001-
2016-GRA-GGR/GRI-SGSL, Decreto N°9647-16-GOB.REG.AYAC/GG-GRI,
Decreto N° 9383-16-GRA-GGR/GRI-SGSL, en ciento noventa y tres (193)
folios, sobre la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 08 para ejecucion de
Obra: “Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto -
Vilcashuaman; Tramo: Condorccocha — Vilcashuaman; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Ayacucho; en concordancia con la Ley de Bases
de la Descentralizacion N° 27783; Ley Organica de los Gobiernos Regionales
N° 27867, tiene la mision de impulsar el desarrollo socio econémico y arménico
de la region, ejercitando a través de sus érganos estructurados las funciones
de programar, ejecutar, supervisar y liquidar los proyectos, componentes y
metas de desarrollo en el ambito regional,

Que, el Gobierno Regional de Ayacucho y la Organizacién Internacional para
las Migraciones — OIM, suscribieron con el Convenio Marco de Cooperacion
Internacional. En virtud a este acuerdo, se ha convocado el proceso de
seleccién Licitacion Publica N° Proy. 001-GRA/OIM-2014 para ejecutar el
Proyecto: “Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto -
Vilcashuaman; Tramo: Condorccocha - Vilcashuaman”, otorgandose la Buena
Pro para la ejecucién del proyecto a la empresa OBRAS DE INGENIERIA S.A.
por el monto de la propuesta econémica ascendente a S/. 138'776,056.04
(Ciento Treinta y Ocho Millones Setecientos Setenta y Seis Mil Cincuenta y
Seis con 04/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, con precios referidos a octubre
del 2014 y bajo el sistema de precios unitarios”;



Que, en concordancia con el Convenio Marco suscrito, se tiene la Guia de
Procedimientos de la OIM y en la misma, se considera que en todo lo no
previsto en las Bases rige como norma supletoria la Ley de Contrataciones del
Estado, su Reglamento vigente y demas disposiciones legales que resulten de
aplicacion como el Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del
Estado y sus modificaciones, el Decreto Supremo N° 184-2008-EF -
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, la
Resolucion de Contraloria N° 369-2007-CG, autorizacion previa a la ejecucion y
pago de presupuestos adicionales de obra publica;

Que, el Gobierno Regional de Ayacucho y la empresa OBRAS DE INGENIERIA
S.A, con fecha 19 de diciembre de 2014, suscribieron el Contrato N° 134-2014-
GRA-SEDE CENTRAL-UPL, posteriormente, con fecha 15 de enero de 2014,
se suscribe la Adenda N° 01 al Contrato N° 134-2014-GRA-SEDE CENTRAL-
UPL, en donde se posterga la fecha de entrega de terreno del 03 de enero de
2015 al 03 de febrero de 2015 y se incluye la Primera Clausula Adicional sobre
los seguros todo riesgo de la obra. Posteriormente, con fecha 03 de Febrero
de 2015 en cumplimiento a la Adenda N° 01 al Contrato N° 134-2014-GRA-
SEDE CENTRAL-UPL, el Gobierno Regional de Ayacucho realiza la entrega de
terreno a la empresa OBRAS DE INGENIERIA S.A., suscribiéndose el acta
respectivo; y se apertura el cuaderno de obra. Definitivamente, con fecha 04 de
Febrero de 2015, se suscribe la Adenda N° 02 al Contrato N° 134-2014-GRA-
SEDE CENTRAL-UPL, en donde de mutuo acuerdo entre las partes se
posterga el plazo de inicio de ejecucion de obra al 01 de Abril de 2015;

Que, con fecha 26 de Julio de 2016, mediante Resolucion Directoral Regional
N° 155-2016-GRA/GR-GG-ORADM, el Gobierno Regional Ayacucho aprueba
parcialmente la solicitud de Ampliacion del Plazo N° 05 para ejecucion de N°
134-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL, solicitada por el Contratista OBRAINSA,
otorgandole cuarenta y tres (43) dias calendarios de los ciento quince (115)
dias solicitados, trasladandose la fecha de término de la obra del 20 de marzo
de 2017 al 02 de mayo de 2017,

Que, con fecha 10 de agosto de 2016, mediante Resolucion Ejecutiva Regional
N° 627-2016-GRA/GR de fecha 10 de Agosto de 2016, la entidad declara
improcedente el Presupuesto Adicional N° 02 y Presupuesto Deductivo
Vinculante N° 02 que fue tramitado por la Supervisiéon ante la Entidad mediante
Carta N° 113-2016-CSVAS, por “Mayores Metrados en Partidas de
Excavaciones, Conformacion de terraplenes, Obras de arte, Transportes y
N\ Acondicionamiento de Desechos”, el mismo que asciende a la suma de S/.

'592,608.96 incluido 1.G.V con precios al mes de octubre de 2014, asimismo el
Deductivo Vinculante N° 02 por “Menores metrados en material granular para
sub base y base” ascendente a la suma de S/. 545,062.44 incluido 1.G.V, todo



ello representa una incidencia especifica y acumulada de 6.91% y 6.52%
respecto al Contrato;

Que, con fecha 14 de octubre de 2016, mediante Resoluciéon Directoral
Regional N° 0223-2016-GRA/GR-GG-ORADM, la Entidad resuelve aprobar
parcialmente la solicitud de Ampliacion del Plazo N° 06 al Contrato de
ejecucion N°134-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL, solicitada por el Contratista
OBRAINSA S.A., otorgandole treinta y seis (36) dias calendario de los setenta
y cinco (75) dias solicitados, trasladandose la fecha de término de la obra del
20 de Marzo de 2017 al 07 de junio de 2017.

Que, con fecha 03 de noviembre de 2016, mediante Resolucion Ejecutiva
Regional N° 0777-2016-GRA/GR, la entidad declara procedente el Presupuesto
Adicional N° 03 y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03 que fue tramitado
por la supervision ante la Entidad mediante Carta N° 171-2016-CSV/JS del
11.10.16, por “Mayores Metrados en partidas de excavaciones, conformacion
de terraplenes, Obras de arte, Sub base y Base granular, transportes y
acondicionamiento de desechos”, el mismo que asciende a la suma de S/.
27'622,317.16 incluido 1.G.V con precios al mes de octubre de 2014, asimismo
el Deductivo Vinculante N° 03 por “Menores metrados en material granular para
sub base y base, menores metrados en muros de contencion” ascendente a la
suma de S/. 10'513,294.83 incluido I.G.V, todo ello representa un Presupuesto
acumulado de $S/.17'109,022.33 y una incidencia acumulada de 12.33%
respecto al Monto del Contrato respectivamente.

Que, con fecha 18 de noviembre de 2016, mediante Carta N° 432-2016/ROV-
GRA el Representante Legal del Contratista, solicita la Ampliacién de plazo N°
08 por la causal establecida en el numeral 4 del articulo 200° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria, que establece, el
contratista podra solicitar ampliacion de plazo: “cuando se aprueba la
prestacion adicional de obra”, como es en el presente caso, la aprobacién del
Presupuesto Adicional N° 03 y Deductivo Vinculante N° 03, aprobado mediante
Resolucion Ejecutiva Regional N° 0777-2016-GEA/GR de fecha 03 de
noviembre de 2016.

Que, mediante Asiento N° 925 del cuaderno de obra de fecha 03 de noviembre
de 2016, el contratista comunica a la Supervision que, mediante Resolucion
Ejecutiva Regional N° 0777-2016-GRA/GR de fecha 03.11.2016, el Gobierno
Regional de Ayacucho ha resuelto aprobar el expediente de presupuesto
adicional de obra N° 03 y presupuesto deductivo N° 03 respecto al adicional N°
03, que asciende a la suma de S/. 27',622,317.16 incluido el IGV, que
representa una incidencia especifica de 19.90% (con Gastos Generales Fijos
del Adicional de Obra N° 03 de 097% que es S/. 167,614.24, Gastos
Generales Variables de 26.21% que es S/. 453846945 y la utilidad del
Adicional N° 03 con un porcentaje de 8% que es S/. 1'385,382.20) y el




Presupuesto Deductivo vinculante N° 03, ascendente al monto de
S/.10,513,294 .83 incluido el IGV, que representa una incidencia especifica de
-7.58% (con Gastos Generales Fijos del Deductivo Vinculante N° 03 de 0% y
Gastos Generales variables de 26.71% que es S/. 1'766,570.15, utilidad de 8%
que es S/. 529,111.24), siendo la incidencia acumulada 12.33%.

Que, en ese sentido, conforme a normatividad vigente se procede la
presentacion de: /) Solicitud de ampliacién de plazo por las causales
establecidas en el articulo 200° y para el presente caso es el numeral 4 del
citado articulo. ii) Solicitud de ampliacion de plazo, debido a la demora de la
Entidad en la aprobaciéon del Presupuesto del Adicional N° 03 y Deductivo
Vinculante N° 03, notificado al Contratista mediante Resolucion Ejecutiva
Regional N° 0777-2016-GEA/GR, de fecha 03 noviembre de 2016, debiendo
haber sido notificada el 25 de octubre de 2016. Asimismo, por la afectaciéon de
la partida critica de “Excavacion para Material Comin” que deberia terminar el
22 de octubre del 2016; sin embargo, al solicitarse mayores metrados para
culminar las partidas subsiguientes y habiéndose aprobado el presupuesto del
adicional N° 03 el 03.11.2016, se ha generado afectacion, indicando que los
dias por la demora en la citada aprobacion afectan a la ruta critica del
calendario vigente de avance de obra”,

Que, conforme a lo dispuesto por el articulo 200° del Reglamento, los
contratistas de obras podran solicitar la ampliacion del plazo del contrato por i)
atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; ii) atrasos en
el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad; iii) por
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados; y iv) la aprobacion de
una prestaciéon adicional de obra; precisandose que ello sera procedente
unicamente cuando tales hechos afecten el calendario de avance de obra
vigente. Por su parte, el articulo 201° del Reglamento, detalla el procedimiento
a seguir para efectuar la aludida solicitud. Al respecto, el Contratista invoca
como causal lo establecido en el numeral 4 del Articulo 200° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y Clausula Sexta del Contrato de
Ejecucion de obra, solicitando una ampliacion de plazo de ciento noventa y seis
(196) dias calendario, habiendo presentado la solicitud dentro del plazo
considerado en el Articulo 201° del mencionado Reglamento;

Que, respecto a la formalidad de la solicitud, se tiene la fecha de ocurrencia de
la causal, donde de acuerdo al contenido del expediente, se infiere que la
causal invocada, se inicia el 03 de noviembre de 2016, fecha en que la Entidad
)\ aprueba el Adicional de Obra N° 03, mediante Resolucion Ejecutiva Regional

A N° 0777-2016-GRA/GR, notificando el mismo dia al Contratista; y la fecha de
J solicitud de la prorroga se realiza con Carta N° 432-2016/ROV-GRA, recibida
por la Supervision el dia 18 de noviembre de 2016, el Contratista a través de su







